

**Сводные результаты выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ  
за 2020 год**

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	2020 год		% освоения	Администратор программы	Примечание
	план	фактически освоено средств за 2020 год			
<b>МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - всего, в т. ч.:</b>	<b>7 545 742,927</b>	<b>7 149 598,225</b>	<b>94,75</b>		
бюджетные средства:	7 463 703,584	7 077 961,578	94,83		
внебюджетные средства:	82 039,343	71 636,647	87,32		
<b>Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска», всего, в т. ч.:</b>	409 559,577	390 022,825	95,23	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	В составе двух основных мероприятий и четырех подпрограмм предусмотрено двадцать пять показателей, из которых не выполнены пять: - количество отремонтированных воинских, братских захоронений, могил, мемориалов и мемориальных кладбищ на территории Ленинского района города Смоленска (план – 5 ед., факт – 4 ед.). Причина: ремонт 1 воинского захоронения был выполнен в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших по защите Отечества на 2019-2024 годы»; - количество светильников, подлежащих замене (план – 350 шт., факт – 308 шт.); - количество ламп в светильниках, подлежащих замене (план – 550 шт., факт – 479 шт.); - количество железобетонных опор, подлежащих замене (план – 20 шт., факт – 19 шт.). Причина: работы по замене проводятся по мере необходимости; - количество вывезенных тел умерших граждан (план – 1913 ед., факт – 1912 ед.)
бюджетные средства:	394 309,577	374 772,825	95,05		
внебюджетные средства:	15 250,000	15 250,000	100,00		

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»	54 968,347	39 280,101	71,46	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска	В составе двух основных мероприятий запланировано четыре показателя, из которых не выполнено два: - количество разработанных проектов планировки территорий, проектов межевания территорий в городе Смоленске (план – 4 шт., факт – 3 шт.); - количество проектов на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктур (план – 2 шт., факт – 0 шт.). Причина: проекты находятся на этапе прохождения государственной экспертизы, оплата не была произведена
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске»	5 472,878	4 877,502	89,12	Администрация города Смоленска (правовое управление Администрации города Смоленска)	В составе четырех основных мероприятий запланировано одиннадцать показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей», всего, в т. ч.:	17 762,220	17 762,220	100,00	Администрация города Смоленска (управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска)	В составе одного основного мероприятия запланирован один показатель, который выполнен
бюджетные средства:	6 216,777	6 216,777	100,00		
внебюджетные средства:	11 545,443	11 545,443	100,00		
Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»	1 000,000	1 000,000	100,00	Администрация города Смоленска (управление инвестиций Администрации города Смоленска)	В составе двух подпрограмм предусмотрено три основных мероприятия и шесть показателей, из которых три выполнены в полном объеме, по остальным трем показателям статистические данные будут представлены после 01.03.2021
Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»	3 466 938,498	3 384 038,286	97,61	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	В составе одного основного мероприятия и шести подпрограмм предусмотрено двадцать пять показателей, не выполнен один: - доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждения, обучающихся в первую смену (план – 76,4 %, факт – 76,0 %). Причина: увеличение общего количества обучающихся

<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске», всего, в т. ч.:</b>	179 702,734	178 574,277	99,37	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска	Из шести запланированных показателей не выполнены два: - количество участников соревнований (план – 10,100 тыс. чел., факт – 10,045 тыс. чел.); - количество человек, занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, на территории города Смоленска (план – 10000 чел., факт – 9820 чел.). Причина: введение режима повышенной готовности на территории города Смоленска
бюджетные средства:	175 618,834	175 452,647	99,91		
внебюджетные средства:	4 083,900	3 121,630	76,44		
<b>Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска»</b>	12 086,160	12 024,828	99,49	Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска)	Все одиннадцать показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске», всего, в т. ч.:</b>	402 708,134	392 491,579	97,46	Управление культуры Администрации города Смоленска	В составе пяти подпрограмм предусмотрено пять основных мероприятий и пятнадцать показателей, не выполнены четыре: - количество посещений муниципальных библиотек (план – 454800 ед., факт – 373758 ед.); - количество проведенных мероприятий (книжные выставки, часы информации, часы мужества; учебные, игровые, развлекательные программы и др.) (план – 4871 ед., факт – 4107 ед.); - количество проведенных мероприятий (освоение новых театральных технологий, установка объектов парковой инфраструктуры, апробация новых лекторских программ, внедрение новых форм и методов при проведении познавательных программ и т.д.) (план – 4385 ед., факт – 4217 ед.); - количество творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертных программ, мастер-классов, семинаров) (план – 392 ед., факт – 387 ед.). Причина: введение режима повышенной готовности на территории города Смоленска в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой
бюджетные средства:	351 548,134	350 772,005	99,78		
внебюджетные средства:	51 160,000	41 719,574	81,55		

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы	253 716,120	95 300,070	37,56	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	В составе двух основных мероприятий предусмотрено три показателя, которые не выполнены: - количество переселяемых граждан (план – 297 чел., факт – 135 чел.); - количество расселенных жилых помещений (план – 110 ед., факт – 58 ед.); - расселяемая площадь (план – 4119,43 кв. м, факт – 1871,16 кв. м). Причины: муниципальная программа реализуется этапами, реализация каждого этапа рассчитана на 2 года. В 2020 году параллельно реализовывались 2 этапа. По первому этапу (2019-2020) в 2020 году фактически было расселено 1524,46 кв. м аварийного жилищного фонда. По второму этапу (2020-2021) в 2020 году расселено 346,7 кв. м аварийного жилищного фонда. Еще по 6 муниципальным контрактам, имеющим срок реализации в 2020 году, помещения предоставлены не были, в связи с тем, что дома не были введены в эксплуатацию к заявленному в муниципальных контрактах сроку – до 30.11.2020, неизрасходованные денежные средства будут освоены в 2021 году на реализацию второго (2020-2021) и третьего (2021-2022) этапов
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»	87 752,387	79 283,550	90,35	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	В составе двух основных мероприятий предусмотрено десять показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска»	231 159,900	231 159,900	100,00	Администрация города Смоленска (комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска)	В составе одного основного мероприятия запланированы два показателя, один из которых не выполнен: - доля пассажиров, перевезенных МУТТП города Смоленска, в общем объеме пассажиров, перевезенных городским общественным транспортом (план – 43,8 %, факт – 43,0 %). Причина: закрытие трамвайного движения по ул. Николаева с 07.02.2020 по 28.10.2020, прекращение троллейбусного движения в связи с проведением ремонтных работ по ул. Попова, ул. Рыленкова с 3-го квартала 2020 года, а также введение режима повышенной готовности на территории города Смоленска в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»	133 029,896	132 452,358	99,57	Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска	В составе одного основного мероприятия предусмотрено пять показателей, не выполнен один показатель: - количество детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (план – 25600 чел., факт – 25316 чел.). Причина: введение ограничительных мер на территории Смоленской области в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры города Смоленска»	1 740 851,039	1 647 735,154	94,65	Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска	В составе четырех подпрограмм предусмотрено семь показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	32 718,356	32 130,152	98,20	Администрация города Смоленска (отдел мобилизационной подготовки и спецработы Администрации города Смоленска)	В составе одного основного мероприятия предусмотрено тринадцать показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска»	316 003,797	312 418,683	98,87	Администрация города Смоленска (Управление делами Администрации города Смоленска)	Все запланированные восемь показателей выполнены
Муниципальная программа «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске»	200,000	190,474	95,24	Администрация города Смоленска (управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска)	В составе двух подпрограмм предусмотрено два основных мероприятия и запланировано четыре показателя которые выполнены

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»	1 568,394	1 477,920	94,23	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	В составе двух подпрограмм предусмотрено десять показателей, которые выполнены
Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»	1 661,616	1 566,416	94,27	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска	В составе одного основного мероприятия запланировано семь показателей, не выполнены два: - количество лиц с ограниченными возможностями - участников спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий (план – 230 чел., факт – 210 чел.); - количество лиц с ограниченными возможностями принявших участие в фестивалях, праздниках и других культурных мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями (план – 600 чел., факт – 580 чел.). Причина: введение ограничительных мер на территории города Смоленска
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории города Смоленска»	40,000	40,000	100,00	Администрация города Смоленска (правовое управление Администрации города Смоленска)	В составе одного основного мероприятия запланировано четыре показателя, которые выполнены
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения города Смоленска»	0,000	0,000	0,00	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска	Проводились мероприятия, не требующие финансовых затрат. Из запланированных четырех показателей не выполнен один: - количество мероприятий по мотивации к ведению здорового образа жизни (здоровое питание и отказ от вредных привычек) (план – 51 ед., факт – 47 ед.). Причина: введение режима повышенной готовности на территории города Смоленска в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска»	196 842,874	195 771,930	99,46	Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска	Запланированные четыре показателя выполнены